



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑)

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงาน การดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ว่ามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนามากน้อยเพียงใด พร้อมทั้งได้จัดทำรายงานเพื่อเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เพื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ได้เสนอต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายปัญญา บำรุงวัด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

บทนำ

การติดตามประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ จึงได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ภายในเดือน ธันวาคม)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- | | |
|--|------------|
| ๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสามคน |
| ๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |
| ๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |
| ๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง | จำนวนสองคน |
| ๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกคนหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและการประเมินผลการพัฒนา
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ให้เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรกำหนด

วิธีการติดตามและประเมินผล

จุดมุ่งหมายสำคัญของการประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีนั้น คือการประเมินว่ามีการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไร เพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนาได้ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมติฐานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไป

๑. การติดตามและประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ โดยตรวจสอบติดตามและประเมินผลก่อนดำเนินการโครงการว่าคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ ทั้งในขณะดำเนินการตามโครงการเพื่อปรับปรุงแก้ไขได้ทัน่วงทีและหลังสิ้นสุดโครงการเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินว่าโครงการประสบความสำเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ได้ผลผลิตตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่าของผลการดำเนินงานเพื่อตัดสินใจว่าจะขยาย ปรับปรุง หรือสิ้นสุด หรือดำเนินการต่อเนื่องในปีต่อไป

๒. การจัดหาระบบฐานข้อมูลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในแต่ละปีให้เหมาะสม สอดคล้องกับความเป็นจริง โดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ทั้ง ๖ ด้าน ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

๓. การติดตามและประเมินผล กำหนดให้มีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานในแต่ละเรื่อง โดยให้มีการวัดผลเพื่อวัดคุณค่าของโครงการและผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นใน ๓ ตัวชี้วัด คือ

ผลงาน ได้แก่ สิ่งที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาความต้องการ ตามเป้าหมาย
ของงาน/โครงการ

ผลลัพธ์ ได้แก่ ผลที่ตามมาซึ่งเป็นเรื่องที่แสดงถึงการบรรลุความสำเร็จของงานที่เกิดขึ้น

ผลกระทบ ได้แก่ การประเมินผลที่ได้จากผลของโครงการทั้งที่คาดหวังและไม่ได้
คาดหวังซึ่ง เป็นผลทางบวกและลบ เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับ
โครงการ เช่น ยกเลิก หรือดำเนินการต่อไป

วิธีการประเมินตามตัวชี้วัด

ประเด็นที่ ๑ ๑. จำนวนโครงการจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือแผนการ
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๒. ตรวจสอบจากฎีกาการจ่ายงบประมาณจากกองคลัง

ประเด็นที่ ๒ ประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
ประจำปีจากประชาชนจากโครงการ โดยสุ่มตัวอย่างจากครัวเรือนในเขตตำบลบ้านพระ

ปัจจัยนำเข้า

แบบที่ ๑

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

โดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกครั้ง หลังจากที่ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

กระบวนการติดตาม
แบบที่ ๒
แบบติดตามผลการดำเนินงาน

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (๓ เดือน)

ชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน (ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๔)

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
๒. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(/) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม) (/) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม)

(/) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน) (/) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

๑. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๑		ปีที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒		ปีที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓		ปีที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๔		รวม ๔ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา	๔๕	๒๓,๑๑๗,๙๐๐	๔๔	๒๒,๓๑๕,๕๐๐	๔๔	๒๒,๓๑๕,๕๐๐	๔๔	๒๒,๓๑๕,๕๐๐	๑๗๗	๙๑,๒๖๔,๔๐๐
๒. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗	๑,๔๖๐,๐๐๐	๗	๑,๔๖๐,๐๐๐	๗	๑,๔๖๐,๐๐๐	๗	๑,๔๖๐,๐๐๐	๒๘	๕,๘๔๐,๐๐๐
๓. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ	๖	๔๐๐,๐๐๐	๖	๔๐๐,๐๐๐	๖	๔๐๐,๐๐๐	๖	๔๐๐,๐๐๐	๒๔	๑,๖๐๐,๐๐๐
๔. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๒	๗๔,๘๘๔,๖๐๐	๒๘	๗,๔๗๙,๒๐๐	๑๕	๔,๕๕๗,๐๐๐	๑๔	๔,๒๕๐,๐๐๐	๑๑๙	๙๒,๑๗๐,๘๐๐
๕. ด้านการท่องเที่ยว	๔	๒๘๐,๐๐๐	๔	๒๘๐,๐๐๐	๔	๒๘๐,๐๐๐	๔	๒๘๐,๐๐๐	๑๖	๑,๑๒๐,๐๐๐
๖. ด้านการเมือง การบริหาร	๖	๘๗๗,๐๐๐	๖	๘๗๗,๐๐๐	๖	๘๗๗,๐๐๐	๖	๘๗๗,๐๐๐	๒๔	๓,๙๐๘,๐๐๐
รวม	๑๓๐	๑๐๑,๑๑๙,๕๐๐	๙๕	๓๓,๓๑๑,๗๐๐	๘๒	๓๑,๓๘๙,๕๐๐	๘๑	๓๐,๐๘๒,๕๐๐	๓๘๘	๑๙๕,๙๐๓,๒๐๐

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

๒. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑
สรุปงบประมาณเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๑		ปีที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒		ปีที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓		ปีที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๔		รวม ๔ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓. ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖	๑,๕๓๖,๑๐๐	๑	๗,๐๔๕,๒๐๐	๑	๔๑๕,๐๐๐	-	-	๘	๒,๓๖๖,๑๐๐
๕. ด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖. ด้านการเมือง การบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	๖	๑,๕๓๖,๑๐๐	๑	๗,๐๔๕,๒๐๐	๑	๔๑๕,๐๐๐	-	-	๘	๒,๓๖๖,๑๐๐

๒. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑- ๒๕๖๔) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๔
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่เสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑.ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและ การศึกษา	๒๗	๖๐	๐	๐	๐	๐	๑๘	๔๐	๐	๐	๔๕	๑๐๐
๒. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๔	๕๗.๑๔	๐	๐	๐	๐	๓	๔๒.๘๖	๐	๐	๗	๑๐๐
๓.ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๔	๖๖.๖๗	๐	๐	๐	๐	๒	๓๓.๓๓	๐	๐	๖	๑๐๐
๔.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๔	๓๕.๒๙	๘	๑๑.๓๗	๑๘	๒๖.๙๒	๑	๑.๔๗	๑๗	๒๕	๖๘	๑๐๐
๕.ด้านการท่องเที่ยว	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑	๑๐๐	๐	๐	๑	๑๐๐
๖.ด้านการเมือง การบริหาร	๔	๖๖.๖๗	๐	๐	๐	๐	๒	๓๓.๓๓	๐	๐	๖	๑๐๐
รวม	๖๓	๔๗.๓๗	๘	๖.๐๒	๑๘	๑๓.๕๓	๒๗	๒๐.๓๐	๑๗	๑๒.๗๘	๑๓๓	๑๐๐

๓. การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา	๑,๒๓๗,๔๒๐	๖.๑๐	๐	๐	๑,๒๓๗,๔๒๐	๖.๑๐
๒. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๒๐๙,๘๗๗	๑.๐๔	๐	๐	๒๐๙,๘๗๗	๑.๐๔
๓. ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๔๙๕,๑๑๑	๒.๔๔	๐	๐	๔๙๕,๑๑๑	๒.๔๔
๔. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖,๕๖๓,๕๘๗	๓๒.๓๗	๑๑,๒๗๘,๒๗๔.๑๔	๕๕.๖๑	๑๗,๘๔๑,๘๖๑.๑๔	๘๗.๙๘
๕. ด้านการท่องเที่ยว	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๖. ด้านการเมือง การบริหาร	๔๙๕,๕๕๐	๒.๔๔	๐	๐	๔๙๕,๕๕๐	๒.๔๔
รวม	๙,๐๐๑,๕๕๕	๔๔.๓๙	๑๑,๒๗๘,๒๗๔.๑๔	๕๕.๖๑	๒๐,๒๗๙,๘๒๙.๑๔	๑๐๐

โครงการที่ได้ปฏิบัติตามแผนพัฒนาการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) จำนวนโครงการทั้งหมด ๔๕ โครงการ ปฏิบัติตามแผนการดำเนินงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน สังคม การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา

ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) จำนวน ๔๕ โครงการ ดังนี้

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ และเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	
โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑							
๑.ค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน กีฬาและนันทนาการ สำหรับเด็กปฐมวัย ศพด. อบต.บ้านพระ	/				๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๒. ค่าใช้จ่ายในโครงการ แข่งขันกีฬาพื้นบ้านและ มหกรรมออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพ	/				๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	
๓.โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ คนพิการและ คนด้อยโอกาส				/	๓๐,๐๐๐	๐	
๔.โครงการจัดกิจกรรมวัน เฉลิมพระชนมพรรษา วันพ่อ แห่งชาติ ๕ ธันวาคม				/	๓๐,๐๐๐	๐	
๕.โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้ด้านอาชีพการทำ ผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพร ให้แก่เด็กและเยาวชนใน ตำบลบ้านพระ				/	๓๐,๐๐๐	๐	
๖.โครงการอบรมพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมและศึกษา ดูงานด้านศาสนาวัฒนธรรม (ผู้สูงอายุ)	/				๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการและเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๗.ค่าใช้จ่ายแข่งขันกีฬา วูตบอล	/				๑๕๐,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	
๘.โครงการอบรมลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	/				๓๐,๐๐๐	๓๙,๘๗๕	
๙.ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเปิดทองเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไปและอบต.บ้านพระ	/				๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	
๑๐.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันลอยกระทง	/				๑๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	
๑๑.โครงการวันเด็กแห่งชาติ	/				๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	
๑๒.โครงการพัฒนา ศพด. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้	/				๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	
๑๓.โครงการเยี่ยมบ้านเด็กปฐมวัย	/				๑๐,๐๐๐	๙,๖๐๐	
๑๔.โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น	/				๕,๐๐๐	๓,๒๐๐	
๑๕.โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	/				๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	
๑๖.โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยและผู้ปกครอง				/	๑๐,๐๐๐	๐	
๑๗.โครงการมุ่งสู่ฝันวันแห่งความสำเร็จของเด็กปฐมวัย				/	๕,๐๐๐	๐	
๑๘.โครงการกีฬาฟุตบอล	/				๑๕๐,๐๐๐	๑๕๙,๗๗๐	
๑๙.โครงการแข่งขันกีฬาร่วมกับส่วนราชการ อปท.อื่น				/	๖๐,๐๐๐	๐	
๒๐.โครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (ณ วัดบ้านพระ)	/				๑๐,๐๐๐	๘,๐๐๐	
๒๑.โครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (ณ วัดหนองจอก)	/				๑๐,๐๐๐	๘,๐๐๐	
๒๒.โครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (ณ วัดบ้านยาง)	/				๑๐,๐๐๐	๕,๒๐๐	

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ และเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	
๒๓.โครงการปฏิบัติธรรม เนื่อง ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (ณ วัดหนองปรือเทือง)	/				๑๐,๐๐๐	๖,๖๐๐	
๒๔.โครงการลด ละ เลิก อบายมุข				/	๒๐,๐๐๐	๐	
๒๕.โครงการศึกษาดูงานของ เยาวชนในช่วงปิดเทอม	/				๕๐,๐๐๐	๔๙,๕๖๐	
๒๖.โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา				/	๑๐๐,๐๐๐	๐	
๒๗.โครงการวันเข้าพรรษา	/				๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	
๒๘.โครงการวันสงกรานต์	/				๑๕๐,๐๐๐	๑๑๘,๑๖๕	
๒๙.โครงการ ลด ละ เลิก อบายมุข				/	๒๐,๐๐๐	๐	
๓๐.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	/				๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	
๓๑.โครงการสืบสานอนุรักษ์ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม ไทย	/				๓๐,๐๐๐	๒๗,๖๐๐	
๓๒.โครงการอบรมธรรมะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	/				๓๐,๐๐๐	๒๙,๓๖๐	
๓๓.โครงการค่ายเยาวชนร่วมใจ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย				/	๖๐,๐๐๐	๐	
๓๔.ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุของ สมาชิกอปพร.เนื่องในวันสำคัญ				/	๗๐,๐๐๐	๐	
๓๕.โครงการทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน				/	๒๕๐,๐๐๐	๐	
๓๖.โครงการอบรมสร้าง ภูมิคุ้มกันในเยาวชนให้ห่างไกล ยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชน	/				๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๒๐	
๓๗.โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุรุษบ้า	/				๒๙,๓๒๐ + ๓๐๐,๐๐๐ = ๑๑๒,๓๙๕	๑๑๒,๓๙๕	โอนเพิ่ม ๓๓.๐๗๕

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ และเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	
๓๘.โครงการวัยใสใจดีผู้สูงอายุ				/	๓๐,๐๐๐	๐	
๓๙.โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิม พระชนมพรรษา วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑				/	๓๐,๐๐๐	๐	
๔๐.โครงการจัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจ เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่าง สมานฉันท์				/	๒๐,๐๐๐	๐	
๔๑.โครงการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ	/				๒๐,๐๐๐	๖๗๕	
๔๒.โครงการเสริมสร้าง สัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิก ในครอบครัวและชุมชน	/				๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	
๔๓.โครงการอบรมเพิ่มบทบาท พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีด้าน กฎหมาย				/	๓๐,๐๐๐	๐	
๔๔.โครงการอบรมให้ความรู้ใน การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ในวัยรุ่น				/	๓๐,๐๐๐	๐	
๔๕.โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องกฎหมายลดความรุนแรง ต่อสตรีและเด็กเยาวชนในตำบล บ้านพระ				/	๓๐,๐๐๐	๐	
รวม ไตรมาสที่ ๑ - ๔	๒๗	๐	๐	๑๘	๒,๔๖๕,๓๙๕	๑,๒๓๗,๔๒๐	

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬาโครงการที่ได้ปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
จำนวน ๔๕ โครงการ ดังนี้

- | | | |
|--------------------------------|----------|---------|
| - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน ๒๗ | โครงการ |
| - โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน - | โครงการ |
| - โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน - | โครงการ |
| - โครงการที่ยกเลิก | จำนวน ๑๘ | โครงการ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๔
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) จำนวน ๗ โครงการ ดังนี้

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ และเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	
๑.โครงการอบรมเข้าค่าย ปลูกจิตสำนึก การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ	/				๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	
๒.โครงการอบรมสร้าง เครือข่ายปลูกจิตสำนึกในการ กำจัดขยะมูลฝอย	/				๖๐,๐๐๐	๔๗,๙๒๕	
๓.โครงการกิจกรรมปลูก ต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวใน พื้นที่สาธารณะ				/	๒๐,๐๐๐	๐	
๔.โครงการบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (ค่ายอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช)				/	๒๐,๐๐๐	๐	
๕.โครงการส่งเสริมสนับสนุน โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจ ภักดีรักษ์พื้นที่สีเขียว	/				๕๐,๐๐๐	๓๑,๙๕๒	
๖. โครงการอบรมการ ป้องกันและระงับอัคคีภัย เบื้องต้นให้กับเยาวชนและ ประชาชนในตำบลบ้านพระ	/				๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	
๗. โครงการรณรงค์ป้องกัน ไฟป่า เพื่อปลูกจิตสำนึกของ ราษฎรในพื้นที่				/	๓๐,๐๐๐	๐	
รวม ไตรมาสที่ ๑ - ๔	๔	๐	๐	๓	๓๑๐,๐๐๐	๒๐๙,๘๗๗	

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการที่ได้ปฏิบัติตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๔) ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
จำนวน ๗ โครงการ ดังนี้

- | | | |
|--------------------------------|---------|---------|
| - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน ๔ | โครงการ |
| - โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน ๐ | โครงการ |
| - โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน ๐ | โครงการ |
| - โครงการที่ยกเลิก | จำนวน ๓ | โครงการ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) จำนวน ๖๘ โครงการ ดังนี้

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ และเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	
๑.โครงการก่อสร้างถนนผิว จราจรลูกรัง หมู่ที่ ๒ เส้น หลังศาลอเนกประสงค์ และ วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก	/				๒๙๕,๑๐๐	๒๘๕,๗๐๗	เบิกตัดปี
๒.โครงการก่อสร้างลาน อเนกประสงค์ บริเวณ อาคารป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	/				๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	"
๓.โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บริเวณศาลอเนกประสงค์ (ที่ดินนางเพ็ญรุ่ง สุขญาติ)	/				๔๕๖,๐๐๐	๔๕๑,๙๘๐	"
๔.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ ซอยบ้านนายคณัย ฉายศิริ (ต่อจากเส้นเดิม)	/				๔๗๒,๗๐๐	๔๗๒,๓๐๐	"
๕.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ เส้นบ้าน ร.ต. ชลิต เปลี่ยนประเสริฐ	/				๓๕๐,๕๐๐	๓๕๐,๕๐๐	"
๖.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ เส้นบ้านนางชุม (ต่อจากเส้นเดิม)	/				๔๓๑,๖๐๐	๔๓๑,๖๐๐	"
๗. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ เกาะยายสาวซอย ๕	/				๔๗๒,๗๐๐	๔๗๒,๗๐๐	"
๘. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ เส้นบ้านนายวิฑูรย์ นาคะ เสถียร	/				๔๑๐,๘๐๐	๔๑๐,๘๐๐	"

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ และเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	
๙.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ เส้นบ้านทองม้วน (ต่อจากเส้นเดิม)	/				๔๒๙,๒๐๐	๔๒๙,๒๐๐	„
๑๐.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านหาดทราย ขอย ๓ และวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพัก	/				๓๕๕,๓๐๐	๓๕๕,๓๐๐	„
๑๑.โครงการก่อสร้างชุดเจาะ บ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บริเวณบ้านนากระเปียบ เขี้ยวโชติ หมู่ที่ ๑๙	/				๑๒๕,๓๐๐	๑๒๕,๓๐๐	ข้อบัญญัติ
๑๒.โครงการก่อสร้างชุดเจาะ บ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บริเวณบ้านนายสำรวบ ปิ่นม้น หมู่ที่ ๑๐	/				๑๓๒,๖๐๐	๑๓๒,๖๐๐	„
๑๓.โครงการก่อสร้างชุดเจาะ บ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บริเวณบ้านนายสุรสิทธิ์ อู่มา หมู่ที่ ๑๘	/				๑๓๒,๖๐๐	๑๓๒,๖๐๐	„
๑๔.โครงการก่อสร้างชุดเจาะ บ่อบาดาลเพื่อการเกษตร แยกบ้านป่าวงษ์ บริเวณ บ้านนายสุรัตน์ สิ้นธวัช หมู่ที่ ๑๖	/				๑๓๒,๖๐๐	๑๓๒,๖๐๐	„
๑๕.โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจรลูกรัง เส้นบ้าน นายสำเร้ง หมู่ที่ ๙	/				๓๒,๘๐๐	๓๒,๘๐๐	„
๑๖.โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านนาง สุบิน คุณยงค์ หมู่ที่ ๑๘		/			๔๙๕,๓๐๐	๐	„

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ และเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	
๑๗.โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กรูปตัวยู เส้นบ้าน นายนิกร แบนศรี – บ้าน นางทอง หมู่ที่ ๑๒		/			๔๙๒,๓๐๐	๐	„
๑๘.โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก จากหมู่ที่ ๙ - หมู่ที่ ๕				/	๒๙๗๒,๖๐๐	๐	„
๑๙. ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม บำรุงรักษาถนนลูกรังภายใน ตำบลพร้อมเกลี่ยแต่งเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	/				๓๐๐,๐๐๐	๖๑,๕๐๐	„
๒๐.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕ ธันวา (ต่อเส้นเดิม) หมู่ที่ ๑๕	/				๓๕๐,๑๐๐	๓๕๐,๑๐๐	„
๒๑.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดง กระจาย ซอย ๘ – บ้านดง กระจายซอย ๖ (ต่อเส้นเดิม) หมู่ที่ ๑๐	/				๓๙๑,๔๐๐	๓๙๑,๔๐๐	„
๒๒.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้าน นางแก้ว (ต่อจากเส้นเดิม) หมู่ที่ ๑๗	/				๓๓๓๓,๒๐๐	๓๓๓๓,๒๐๐	„
๒๓.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้าน ป่าเสือซอช ๓ เส้นแยกบ้าน นางอ้อย หมู่ที่ ๑๓	/				๓๖๕,๗๐๐	๓๕๙,๕๐๐	„

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ และเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	
๒๔.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น โรงแรมชมรัก-บ้านนายพัน ทิพย์ (ต่อเส้นเดิม) หมู่ที่ ๘	/				๓๗๒,๐๐๐	๓๖๐,๕๐๐	„
๒๕.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น บ้านใหม่ ซอย ๘ (ต่อเส้น เดิม) หมู่ที่ ๕	/				๓๘๑,๕๐๐	๓๗๐,๐๐๐	„
๒๖.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น หนองไผ่ไก่ ซอย ๓ (ต่อเส้นเดิม) หมู่ที่ ๗	/				๓๗๒,๐๐๐	๓๗๒,๐๐๐	„
๒๗.โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจรลูกรัง เส้นบ้าน นายถนอม หมู่ที่ ๑๕	/				๔๘,๗๐๐	๔๘,๗๐๐	„
๒๘.โครงการก่อสร้างเสริมผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหาดทราย ซอย ๒,๔ หมู่ที่ ๑		/			๑๓๒,๖๐๐	๐	„
๒๙.โครงการก่อสร้างเสริมผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เส้นเกาะยายสาวซอย ๓ (ต่อเส้นเดิม) หมู่ที่ ๖		/			๒๙๕,๗๐๐	๐	„
๓๐. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ซอยโชคดี		/			๒๑๖,๙๐๐	๐	จ่ายขาด เงินสะสม
๓๑. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านป่าเสือ ซอย ๔		/			๓๗๑,๕๐๐	๐	„
๓๒.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ เส้นบ้านครูทองใบ (ต่อเส้นเดิม)	/				๒๙๙,๕๐๐	๒๙๘,๘๒๓.๙๙	„

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ และเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	
๓๓.ก่อสร้างเสริมผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ ถนนจอกใหม่ ซอย ๒ (ต่อเส้นเดิม)	/				๔๑๕,๐๐๐	๔๑๕,๒๐๐	„
๓๔.โครงการก่อสร้างขุดเจาะ บ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๘ บริเวณบ้าน นายสุทธิพงษ์ ทับศรี	/				๑๓๗,๕๐๐	๑๓๕,๓๔๐.๐๓	„
๓๕.โครงการซ่อมแซมไหล่ ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ เส้นบ้านหาดทราย- บ้านหัวเขา			/		๑๒๔,๓๐๐	๐	„
๓๖.โครงการก่อสร้างเสริมผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ เส้นบ้านไผ่ล้อม ซอย ๑	/				๖๒๐,๕๐๐	๖๑๓,๓๐๐	„
๓๗.โครงการก่อสร้างเสริมผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ เส้นบ้านพระ ซอย ๑ (ต่อจากเส้นเดิม) จำนวน ๖ ช่วง		/			๓๓๘,๗๐๐	๐	„
๓๘.โครงการก่อสร้างเสริมผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ เส้นประชาชื่น ซอย ๓ (ต่อเส้นเดิม) จำนวน ๒ ช่วง	/				๕๒๓,๗๐๐	๕๑๕,๔๐๐	„
๓๙.โครงการก่อสร้างเสริมผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านใหม่(หนองพริก- บ้านใหม่ ซอย ๗ -บ้านทุ่งนา ซอย ๑ จำนวน ๓ ช่วง	/				๑,๖๕๓,๕๐๐	๑,๖๔๑,๐๐๐	„

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ และเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	
๔๐.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ เส้นบ้านเกาะยายสาว ซอย ๖ (ต่อเส้นเดิม)	/				๗๓๒,๕๐๐	๗๖๘,๕๐๐	"
๔๑.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ เส้นบ้านเกาะยายสาว ซอย ๙ จำนวน ๒ ช่วง			/		๒๔๗,๖๐๐	๐	"
๔๒.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ซอยรวมใจ (ต่อเส้นเดิม)			/		๔๕๒,๙๐๐	๐	"
๔๓.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ เส้นบ้าน จ.ส.อ.สมจิตร ซอรั้ง (ต่อเส้นเดิม)			/		๑๐๒,๕๐๐	๐	"
๔๔.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ เส้นบ้านนายจรัสศักดิ์ - บ้าน จ.ส.อ.เสนอ ขึ้นฝือก (ต่อเส้นเดิม)			/		๒๕๑,๓๐๐	๐	"
๔๕.โครงการก่อสร้างเสริมผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ เส้นหลังบึง PT และ เส้นสวนเงาะ ซอย ๓	/				๑,๑๒๙,๐๐๐	๑,๑๑๘,๖๐๐	"
๔๖.โครงการก่อสร้างเสริมผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ เส้นวัดตาพลีค (ต่อจากเส้นเดิม)	/				๖๗๓,๕๐๐	๖๖๖,๑๐๐	"
๔๗.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ เส้นบ้านดงแหลมเขด ซอย ๑ แยกบ้านร.ต.สัจจา ภูมิขรรกุล			/		๒๕๑,๓๐๐	๐	"

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ และเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
๔๘.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ เส้นซอยธรรมณู (ต่อเส้นเดิม)			/		๑๕๓,๐๐๐	๐	"
๔๙.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ เส้นบ้านดงกระจาย ซอย ๑๑ (ต่อเส้นเดิม)	/				๕๔๓,๕๐๐	๕๔๓,๕๐๐	"
๕๐.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ เส้นบ้านหนองจอก ซอย ๒ -บ้านหนองจอกใหม่ (ต่อเส้นเดิม)	/				๑,๐๖๐,๘๐๐	๑,๐๕๕,๘๐๐	"
๕๑.โครงการก่อสร้างเสริมผิว จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ เส้นบ้านยาง ซอย ๑ -บ้านป่าเสือ (ต่อเส้นเดิม) และเส้นบ้านยาง ซอย ๒ เส้นบ้านยาง ซอย ๓ -บ้านป่าเสือ	/				๘๕๖,๕๐๐	๘๔๘,๐๐๐	"
๕๒.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ เส้นบ้านนายสายชล สุคันทา			/		๓๕๑,๘๐๐	๐	"
๕๓.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ เส้นบ้านป่าเสือ ซอย ๓ แยกบ้านนายพิสัย			/		๓๕๓,๘๐๐	๐	"
๕๔.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ ซอยหลังศาล ซอย ๑			/		๒๒๖,๓๐๐	๐	"

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ และเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
๕๕.โครงการก่อสร้างเสริมผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ ซอยท่อน้ำ ซอย ๒, ๓, ๔		/			๔๔๓,๒๐๐	๐	"
๕๖.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ เส้นซอยท่อน้ำ ซอย ๑			/		๑๖๔,๘๐๐	๐	"
๕๗.โครงการก่อสร้างเสริมผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๖ เส้นหนองกันเกรา ซอย ๕ จำนวน ๒ ช่วง	/				๑,๐๐๖,๘๐๐	๙๙๖,๐๐๐	"
๕๘.โครงการก่อสร้างเสริมผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๗ เส้นบ้าน หนองประเทือง ซอย ๒ (ต่อเส้นเดิม)	/				๘๘๓,๗๐๐	๘๗๓,๐๐๐	"
๕๙.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ เส้นบ้านนางเพ็ญศรี			/		๓๘๒,๕๐๐	๐	"
๖๐.โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บริเวณที่ดิน นางสาว โสภิขณา พุ่มประดับ			/		๔๙๙,๖๐๐	๐	"
๖๑.โครงการก่อสร้างวางท่อ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ เส้นบ้านดงกระจ่ายซอย ๘, ๙, ๑๐ จำนวน ๓ ช่วง			/		๘๒,๘๐๐	๐	"

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ และเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
๖๒.โครงการก่อสร้างชุดเจาะ บ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บริเวณบ้าน นางสาวธมลพัชร โพธิ์ศรี	/				๑๓๑,๐๐๐	๑๒๖,๕๙๐.๐๓	"
๖๓.โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บริเวณที่ดิน นางชื่นจิตร พรรณศรี			/		๓๒๒,๒๐๐	๐	"
๖๔.โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บริเวณที่ดิน นายภูษิต ศิริจิตรากุล			/		๔๙๙,๖๐๐	๐	"
๖๕.โครงการก่อสร้างขยาย เขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ เส้นบ้าน นางสุกัญญา อิงเจริญ			/		๓๒,๗๐๐	๐	"
๖๖.โครงการก่อสร้างระบบ จ่ายน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ ติดตั้งปั้มน้ำหอยโข่ง ขนาด ๒ แรง ท่อส่ง ๒ นิ้ว พร้อมวางท่อจ่ายน้ำ จำนวน ๒ ช่วง			/		๑๖๘,๘๐๐	๐	"
๖๗.โครงการก่อสร้างชุดเจาะ บ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๖ บริเวณบ้าน นายณรินทร์ เขียงเดิม	/				๑๓๗,๙๐๐	๑๓๔,๓๙๐.๐๓	"
๖๘.โครงการก่อสร้างชุดเจาะ บ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๖ บริเวณบ้าน นายสมาน คำศิริ	/				๑๓๗,๙๐๐	๑๓๖,๓๘๐.๐๖	"
รวมไตรมาสที่ ๑ - ๔	๔๑	๘	๑๘	๑	๒๕,๙๖๒,๒๐๐	๑๗,๘๔๑,๘๖๑.๑๔	

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการที่ได้ปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

จำนวน ๖๘ โครงการ ดังนี้

- | | | |
|--------------------------------|----------|---------|
| - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน ๔๑ | โครงการ |
| - โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน ๘ | โครงการ |
| - โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน ๑๘ | โครงการ |
| - โครงการที่ยกเลิก | จำนวน ๑ | โครงการ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๔
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) จำนวน ๖ โครงการ ดังนี้

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ และเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	
๑. โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาบุคลากรของนักการเมืองและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับผู้บริหารฯ				/	๕๐,๐๐๐	๐	
๒.โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ	/				๕๐,๐๐๐	๑๗,๘๓๐	
๓. โครงการจัดประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ	/				๘๐,๐๐๐	๔๗,๗๖๕	
๔.โครงการฝึกอบรมและสัมมนาศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบล ฯ	/				๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	
๕.โครงการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการเตรียมตัวรับสถานการณ์เมื่อเกิดอุทกภัย วาตภัย ฯ				/	๓๐,๐๐๐	๐	
๖. โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าเพื่อป้องกันอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในวนอุทยานเขาอีโต้	/				๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๕๕	
รวมไตรมาสที่ ๑ - ๔	๔	๐	๐	๒	๖๕๐,๐๐๐	๔๙๕,๕๔๐	

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร โครงการที่ได้ปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(๒๕๖๑-๒๕๖๔) ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

จำนวน ๖ โครงการ ดังนี้

- | | | |
|--------------------------------|---------|---------|
| - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน ๔ | โครงการ |
| - โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน ๐ | โครงการ |
| - โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน ๐ | โครงการ |
| - โครงการที่ยกเลิก | จำนวน ๒ | โครงการ |

โครงการรายจ่ายเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
(แบบ ผ.๐๒)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ และเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	
๑. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพื่อสนับสนุนโครงการดำเนินงานศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง) ๑.๑ อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม				/	๗,๐๐๐	๐	
๒.เงินอุดหนุนส่วนราชการ ๒.๑ เงินอุดหนุนอาหารกลางวันของโรงเรียน สพฐ. จำนวน ๒ โรงเรียน	/				๑,๕๕๖,๐๐๐	๑,๕๕๖ ๐๐๐	
๒.๒ อุดหนุนศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	/				๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	
๒.๓ เงินอุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี (โครงการวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชา)				/	๒๐,๐๐๐	๐	
๒.๔ เงินอุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี (โครงการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย)				/	๕,๐๐๐	๐	

โครงการรายจ่ายเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
(แบบ ผ.๑๒)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ และเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	
๓.เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็น สาธารณประโยชน์							
๓.๑ อุดหนุนโครงการ พัฒนางานสาธารณสุขมูล ฐานในเขต อบต.บ้านพระ จำนวน ๑๙ หมู่บ้าน				/	๑๔๒,๕๐๐	๐	
๓.๒ อุดหนุนกองทุน สวัสดิการชุมชนตำบล บ้านพระ	/				๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	
๓.๓ อุดหนุนเหล่ากาชาด จังหวัดปราจีนบุรี				/	๑๐,๐๐๐	๐	
๓.๔ เงินอุดหนุน คณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน ในโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ จำนวน ๑๙ หมู่บ้าน	/				๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	
๓.๕ เงินอุดหนุน คณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน ในโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข จำนวน ๖ โครงการ							
- หน่วยทันตกรรม	/				๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	
เคลื่อนที่จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน							
-ปรับปรุงภาวะ	/				๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	
โภชนาการและสุขภาพในเด็ก							
จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน							
- ควบคุมโรคขาดสาร	/				๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	
ไอโอดีน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน							

โครงการรายจ่ายเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
(แบบ ผ.๐๒)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ และเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	
- สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ภูมิพลอดุลยเดช จำนวน ๙ หมู่บ้าน	/				๙๖,๓๐๐	๙๖,๓๐๐	
- ส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก จำนวน ๙ หมู่บ้าน	/				๓๗,๓๕๐	๓๗,๓๕๐	
- ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จำนวน ๙ หมู่บ้าน	/				๔๖,๓๕๐	๓๗,๓๕๐	
รวมไตรมาสที่ ๑ - ๔	๘	๐	๐	๒	๒,๗๒๐,๕๐๐	๒,๕๒๗,๐๐๐	

บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการ และเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
๑. เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนแบบแยกส่วนฯ จำนวน ๑๐ เครื่อง	/				๔๗๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	
๒. ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศชนิด ติดผนัง จำนวน ๒ เครื่อง	/				๓๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	
๓. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (InkJet)	/				๗,๗๐๐	๗,๗๐๐	
๔. ตู้เหล็ก ๒ บาน	/				๓,๘๐๐	๓,๘๐๐	
๕. กระดานไวบอร์ด แบบติดผนัง	/				๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	
๖. ตู้เหล็กหีบสองบาน	/				๒๔,๐๐๐	๑๓,๔๖๐	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
๗. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล	/				๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
๘. ประตุมังลาวตเหล็กตัด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง				/	๖,๐๐๐	๐	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
๙. เครื่องดูดควันกระโจน				/	๑๕,๕๐๐	๐	
๑๐. ม้าน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	/				๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	
๑๑. ม้าน้ำพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง ณ ห้องประชุม และอาคารป้องกัน	/				๓๓,๕๐๐	๓๓,๕๐๐	
รวมไตรมาสที่ ๑ - ๔	๙	๐	๐	๒	๖๓๘,๕๐๐	๔๗๓,๕๐๐	

ส่วนที่ ๓ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

เกณฑ์การพิจารณา สรุปข้อมูลปัญหาพร้อมทั้งนำไปพิจารณาร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ ก่อนหน้านี้ เพื่อนำไปอธิบายถึงสาเหตุที่การดำเนินงานไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด ตลอดจนเป็นข้อมูล สำหรับที่จะใช้ในการปรับปรุงแก้ไขให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

พิจารณาแล้ว พบว่า ในช่วงไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ มีการดำเนินการ แล้วเสร็จ จำนวน ๖๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๓๗ ของโครงการทั้งหมด (๑๓๓ โครงการ) โครงการที่อยู่ ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๒ ของโครงการทั้งหมด โครงการที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ จำนวน ๑๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๓ ของโครงการทั้งหมด โครงการที่ยกเลิก จำนวน ๒๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๓๐ ของโครงการทั้งหมด โครงการที่มีการเพิ่มเติม (แล้วเสร็จ) จำนวน ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗๘ ของโครงการทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการดำเนินการโครงการอยู่ใน เกณฑ์ที่ดี เนื่องจากโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๓๗ ของโครงการทั้งหมด

ข้อจำกัดในการติดตามและประเมินผล : ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
๒. ขาดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากภาคราชการ และภาคเอกชนในพื้นที่
๓. ระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรยังขาดเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีความทันสมัย
๔. งบประมาณมีจำนวนจำกัดจะต้องดำเนินการใช้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
๕. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการยังไม่ทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่

กระบวนการประเมินผล

แบบที่ ๓

แบบประเมินผลการทำงานตาม
แผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป


๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

๒. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ธันวาคม ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา	๔๕	๒๗
๒. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗	๔
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๖	๔
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๙๙	๔๙
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	๔	๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	๖	๔
รวม	๑๖๗	๘๘



แบบรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

สรุปรวมยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ประจำปีงบประมาณที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

สรุปรวมยุทธศาสตร์และงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนา ๒๕๖๑				งบประมาณ				หมายเหตุ	
ตั้งไว้	โครงการที่ตั้ง	ร้อยละ	โครงการที่ดำเนินการ	ร้อยละ	ตั้งไว้(บาท)	จ่ายจริง(บาท)	ประหยัดงบ	ร้อยละ	ไตรมาสที่ ๑ ถึง ไตรมาสที่ ๔
๑๖๗	๑๓๓	๗๙.๖๔	๘๘	๕๒.๖๙	๓๐,๔๔๗,๕๙๕	๒๐,๒๗๙,๘๑๙.๑๔	๑๐,๑๖๗,๗๗๕.๘๖	๕๐.๑๔	

ความเห็นของผลประเมิน

๑. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ครบถ้วนตามแผนพัฒนาท้องถิ่นงบประมาณของการบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
๒. การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการจริง ควรให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้
๓. ควรมีการวางแผนและประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง
๔. ควรดำเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ
๕. ควรมีบริหารจัดการและดำเนินการตามแผนของปีนั้นๆ ตามที่ได้วางแผนไว้

**แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระในภาพรวม**

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป กรุณาทำเครื่องหมาย / ลงใน ()

๑. เพศ () ชาย () หญิง
๒. อายุ () ต่ำกว่า ๒๐ () ๒๐ - ๓๐ () ๓๑ - ๔๐ ปี
() ๔๑ - ๕๐ ปี () ๕๑ - ๖๐ ปี () มากกว่า ๖๐ ปี
๓. การศึกษา () ประถมศึกษา () มัธยมศึกษา () อนุปริญญา/เทียบเท่า
() ปริญญาตรี () สูงกว่าปริญญาตรี () อื่นๆ
๔. อาชีพ () รับราชการ () เอกชน/รัฐวิสาหกิจ () ค่าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
() รับจ้าง () นักเรียน นักศึกษา () เกษตรกร
() อื่นๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ภาพรวม มากน้อยเพียงใด โดยให้ทำ
เครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

ความพึงพอใจ	พอใจมาก (%)	พอใจ (%)	ไม่พอใจ (%)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม			
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม			
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ			
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น			
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
ภาพรวม			

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (๑๐๐ ราย)

ข้อมูลทั่วไป	จำนวนราย	ร้อยละ
๑. เพศ		
ชาย	๔๔	๔๔
หญิง	๕๖	๕๖
๒. อายุ		
อายุต่ำกว่า ๒๐	๓	๓
อายุ ๒๐ – ๓๐ ปี	๑๑	๑๑
อายุ ๓๑ – ๔๐ ปี	๘	๘
อายุ ๔๑ – ๕๐ ปี	๑๘	๑๘
อายุ ๕๑ – ๖๐ ปี	๓๘	๓๘
อายุมากกว่า ๖๐ ปี	๒๒	๒๒
๓. การศึกษา		
ประถมศึกษา	๓๑	๓๑
มัธยมศึกษา/เทียบเท่า	๔๓	๔๓
อนุปริญญา/เทียบเท่า	๑๕	๑๕
ปริญญาตรี	๙	๙
สูงกว่าปริญญาตรี	๒	๒
อื่น ๆ	-	-
๔. อาชีพหลัก		
รับราชการ	๗	๗
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๗	๗
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	๒๖	๒๖
รับจ้าง	๒๘	๒๘
นักเรียน นักศึกษา	๔	๔
เกษียณ	๒๕	๒๕
อื่น ๆ	๓	๓


ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านพระ ในภาพรวม

จากผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๐๐ ราย

ความพึงพอใจ	พอใจมาก (%)	พอใจ (%)	ไม่พอใจ (%)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๕๑	๕๘	๑
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๓๓	๖๖	๑
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๒๙	๗๐	๑
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๒๐	๗๙	๑
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๓	๗๔	๓
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๘	๘๑	๑
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๓๘	๖๑	๑
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๕๕	๕๔	๑
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔๓	๕๗	๐
ภาพรวม	๓๒.๒๒	๖๖.๖๗	๑.๑๑

แผนภูมิกราฟ แสดงผลความถึงพอใจของประชาชน ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านพระ ในภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑




ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านพระ ในภาพรวม

(จากผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๐๐ ราย)

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเสนอโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๔
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๙
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๗
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๕๖
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๘
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๔๒
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๖๔
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองของโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๗
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๗
ภาพรวม	๘.๖๔

แผนภูมิกราฟ แสดงผลความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านพระ ในการพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๑




ความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
ในแต่ละรายยุทธศาสตร์ (แบบที่ ๓/๓)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา
 (จากผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๐๐ ราย)

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเสนอโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๙
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๑
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๓
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๕๑
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๖
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๖๕
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๗๘
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองของโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๒
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๙
ภาพรวม	๘.๗๓

แผนภูมิกราฟ แสดงผลความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
 บ้านพระ ในการพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา ประจำปีงบประมาณ
 ๒๕๖๑




ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(จากผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๐๐ ราย)

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเสนอโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๓
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๗
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๔
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๑๖
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๕
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๒๖
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๔๓
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองของโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๔
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๗
ภาพรวม	๘.๔๗

แผนภูมิกราฟ แสดงผลความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ในการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑




ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

(จากผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๐๐ ราย)

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเสนอโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๘
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๖
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๘
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๑๐
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๓
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๐๕
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๕๙
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองของโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๑
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๖
ภาพรวม	๘.๔๕

แผนภูมิกราฟ แสดงผลความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑




ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(จากผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๐๐ ราย)

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเสนอโครงการ/กิจกรรม	๙.๒๑
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๘
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๖
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๕๗
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๓
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๕๘
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๙๖
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองของโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๙
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๒๓
ภาพรวม	๘.๙๗

แผนภูมิกราฟ แสดงผลความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑




ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

(จากผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๐๐ ราย)

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเสนอโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๔
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๗
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๕
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๑๔
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๑
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๐๘
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๕๖
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองของโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๒
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๔
ภาพรวม	๘.๕๐

แผนภูมิกราฟ แสดงผลความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑




ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

(จากผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๐๐ ราย)

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเสนอโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๓
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๗
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๔
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๓๕
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๒
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๓๖
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๘๐
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองของโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๓
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๙
ภาพรวม	๘.๗๙

แผนภูมิกราฟ แสดงผลความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ในการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑



ข้อสังเกต

เมื่อนำระดับความเห็นมารวมกันจะได้ ๓ กลุ่ม ดังนี้

- กลุ่มที่บอกว่า พอใจมาก กับการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ได้ระดับความพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๒๒

- กลุ่มที่บอกว่า พอใจ กับการดำเนินงานโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ได้ระดับความพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗

- กลุ่มที่บอกว่า ไม่พอใจ กับการดำเนินงานโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ได้ระดับ ไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๑

ความเห็นในระดับ พอใจมาก เรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ลำดับ ๑ - ๓ ได้ดังนี้

๑. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
๒. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

ความเห็นในระดับ พอใจ เรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ลำดับ ๑ - ๓ ได้ดังนี้

๑. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
๒. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

ความเห็นในระดับ ไม่พอใจ เรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ลำดับ ๑ - ๓ ได้ดังนี้

๑. มีระดับความพึงพอใจเท่ากัน ตั้งแต่ข้อ ๑ - ๘ คือไม่พอใจ ๑ คะแนน

๓. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

- ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

จากความเห็นในภาพรวมการดำเนินโครงการพัฒนาในสาขาต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ความเห็นในระดับพอใจมาก ร้อยละ ๓๒.๒๒ + ระดับพอใจ ร้อยละ ๖๖.๖๗ รวมเป็นร้อยละ ๙๘.๘๙ แสดงว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระในด้านต่าง ๆ เป็นส่วนมาก

ส่วนความคิดเห็นในระดับไม่พอใจ ร้อยละ ๑.๑๑ แสดงว่าการดำเนินงานโครงการพัฒนาในสาขาต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนมีอยู่บ้าง

จากการกรอกแบบสอบถามได้ข้อเสนอแนะและปัญหาดังนี้

- ประชาชนต้องการให้มีการเปิดถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน
- ประชาชนต้องการให้มีไฟฟ้าตามซอยในหมู่บ้าน
- ประชาชนต้องการให้ทำไหล่ทาง (กรณีที่เป็นถนนลาดยาง)
- ประชาชนต้องการให้มีสัญญาณไฟกระพริบน้าวัดบ้านพระ
- ประชาชนต้องการประปาส่วนภูมิภาค

สรุป

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ โดยภาพรวมสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ได้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งกระบวนการที่สำคัญคือ หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและหลักความโปร่งใส โดยการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนก่อนที่จะนำมาสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และสามารถตรวจสอบผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ จึงทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีนั้น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตรงตามความต้องการของประชาชน การมีส่วนร่วมและความโปร่งใส ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างมากเพราะการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น ประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะ ถ้าหากนโยบายแผน หรือโครงการใดที่มีความสำเร็จ แต่ประชาชนมิได้เข้ามามีส่วนร่วมจะเป็นประโยชน์ในระยะสั้น แต่ไม่ได้ประโยชน์หรือความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในระยะยาว





ภาคผนวก

ประมวลภาพการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ไตรมาสถที่ ๑ - ไตรมาสถที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)



๑. การพัฒนาด้านสังคม สังคม การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม

สาธารณสุขและการกีฬา





โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์




โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการและโครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านฯ





โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ฯ (ผู้สูงอายุ) และโครงการอบรมธรรมะฯ



โครงการวันเด็กแห่งชาติ และโครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น





โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันในเยาวชนฯ และโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมฯ (วันเข้าพรรษา)




๒. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจรักดีรักษพื้นที่สีเขียว และโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ



โครงการอบรมสร้างเครือข่าย ปลุกจิตสำนึกในการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลฯ




โครงการอบรมเข้าค่ายเด็กและเยาวชนปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ




๓.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพกลุ่มงานฝีมือมัดเมคราแม่สตรีตำบลบ้านพระ






โครงการให้ความรู้ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ แบบผสมผสาน และการปลูกผักสวนครัวฯ








๔. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน





ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลบ้านพระ





ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลบ้านพระ






ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติดคอนกรีตภายในตำบลบ้านพระ



ก่อสร้างถนนลูกรังภายในตำบลบ้านพระ





ก่อสร้างระบบประปา และขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลภายในตำบลบ้านพระ




๖. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร


โครงการฝึกอบรมและสัมมนาศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล




โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน / ประชาคมตำบล






โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า



ประมวลภาพการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑



ประมวลภาพการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑



ประมวลภาพการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

